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核能一廠除役計畫環境保護監督小組 115下半年度會議 

會議紀錄 

一、 時     間：115年 7月 2日(星期四) 下午 13時 30分 

二、 地     點：本廠小坑禮堂 

三、 主     席：本監督小組召集人張廠長瑞林                   記錄：蔡夢帆 

四、 出(列)席人員：(詳簽名單)出席狀況：委員 18名、列席者 8名 

五、 主席致詞：(略) 

六、 核能一廠除役計畫：(詳簡報) 

1. 環評書件審查結論辦理情形 

2. 除役期間環境監測結果 

七、 核能一廠用過核燃料中期貯存計畫：(詳簡報) 

1. 環評書件審查結論辦理情形 

2. 施工期間環境監測結果 

八、 簡報討論： 

(一)、核一廠說明： 

1. 「核能一廠除役計畫」於 108年 7月起開始進行環境監測。監測數據將持續與

環評階段數據進行分析比較，以評定本開發計畫對於環境是否造成影響及其影

響程度，目前調查結果均在正常變動範圍內。 

2. 本廠除役作業開工後迄今，共執行 12項除役工項，其中 9項均已完工，目前執

行中工項包含：「核一廠三貯庫用地一般建物拆除作業」(預計 115年 8月 5日

完工)、「一、二號機汽機廠房相關設備與管路等保溫拆除工作」(預計 116年 2

月 20日完工)、「核一廠舊氣機轉子與蒸氣抽氣器區域相關設備與管路拆除工

作」(預計 115年 11月 14日完工)。 

3. 「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」自 100年 1月 18日開工迄今，營運期間
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環境監測結果與環評階段、施工前與施工期間比較，皆在變動範圍內，無顯著

差異。 

4. 本廠乾式貯存設施於 113年 10月 15日獲新北市府核發水保完工證明書，並於

113年 10月 23日執行熱測試作業、114年 5月 1日取得運轉執照，截至 115年

6月，已完成 13組護箱運貯作業。 

5. 本廠最新除役進度，一號機於去年 8月完成爐心淨空，二號機於今日上午完成

爐心淨空，預計於 7月 8日燃料匣門關閉，即進入除役拆廠階段，本廠將於下

次會議時說明進入下一階段後環評承諾之差異。 

(二)、石門區公所：一、二號機爐心均已淨空，請問有關一、二號機之用過核子燃料

運送至乾貯場之數量有多少桶？預計何時會全數運送至乾貯場？ 

核一廠：本廠目前一、二號機分別已運送 6桶(#1機)及 7桶(#2機)用過核子

燃料至乾式貯存場，後續將分別再運送 4桶(#1機)及 8桶(#2機) 

用過核子燃料至乾式貯存場，共 25桶用過核子燃料，預計於 116

年 10月全數完成運貯作業。 

九、 臨時動議：無。 

十、 散會 
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核能一廠除役計畫環境保護監督小組 115下半年度會議 

  

核一廠大門會議資訊公告(115.6.23) 石門區公所會議資訊公告(115.6.23) 

  

 

 

台電公司網站會議資訊公告(115.6.22) 會議資訊網路報名(115.6.22) 

  

會議中-1 會議中-2 

 








